PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 115.689,34**	**15/04/2024**
OBRA: INSTALAÇÃO DE BUEIRO ARMCO	**LOCAL: COMUNIDADE DO CEDRO E COMUNIDADE DO BURACÃO**	**PRAZO DA OBRA: 02 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	BUEIRO 01 - COMUNIDADE DO BURACÃO	Físico %	63,84%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R$ 73.861,37	R$ 36.930,69	R$ 36.930,69		
2.0	BUEIRO 02 - COMUNIDADE DO CEDRO	Físico %	36,16%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R$ 41.827,97	R$ 20.913,99	R$ 20.913,99		
TOTAL		**Físico %**	100,00%	50,00%	50,00%	**0,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$ 115.689,34	R$ 57.844,68	R$ 57.844,68	R$ 0,00	R$ 0,00

DIONES VAZ DE OLIVEIRA - CREA-MG 135.448/D