



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000
CNPJ nº 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1155

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG

03/06/2024

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA
COMUNIDADE DE BARROADAS

VALOR DA OBRA: R\$ 149.353,42

LOCAL: COMUNIDADE DE BARROADAS - BRAÚNAS/MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	SERVIÇOS PRELIMNARES	Físico %	9,60%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 14.339,74	R\$ 14.339,74				
2.0	PISO	Físico %	64,42%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 96.209,71	R\$ 96.209,71				
3.0	PASSEIO	Físico %	0,71%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.063,54		R\$ 1.063,54			
4.0	PINTURA	Físico %	13,42%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 20.048,31		R\$ 20.048,31			
5.0	TRAVES	Físico %	11,85%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 17.692,12		R\$ 17.692,12			
TOTAL		Físico %	100,00%	74,02%	25,98%			
		Financeiro	R\$ 149.353,42	R\$ 110.549,45	R\$ 38.803,97			

Observações:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico
pela elaboração da planilha

Assinatura do Prefeito