
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR (R$) 
1         

FÍSICO/FINANCEIRO ACUMULADO
2           

FÍSICO/FINANCEIRO ACUMULADO
3           

FÍSICO/FINANCEIRO ACUMULADO
4          

FÍSICO/FINANCEIRO ACUMULADO
5           

FÍSICO/FINANCEIRO ACUMULADO
6          

FÍSICO/FINANCEIRO
ACUMULADO        

FISICO-FINANCEIRO

1.0 INSTALAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCEIRO 29.846,62R$              10.446,32R$               10.446,32R$     11.550,64R$              21.996,96R$       1.862,43R$                  23.859,39R$      1.862,43R$               25.721,82R$      1.862,43R$                 27.584,25R$         2.262,37R$                  29.846,62R$             100%
FISICO 3,65% 35,00% 35,00% 38,70% 73,70% 6,24% 79,94% 6,24% 86,18% 6,24% 92,42% 7,58% 100,00%

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES FINANCEIRO 14.901,28R$              5.960,51R$                 5.960,51R$       5.960,51R$               11.921,02R$       2.980,26R$                  14.901,28R$      -R$                        14.901,28R$      -R$                          14.901,28R$         -R$                          14.901,28R$             100%
FISICO 1,82% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.0 FUNDAÇÕES FINANCEIRO 55.185,37R$              30.351,95R$               30.351,95R$     24.833,42R$              55.185,37R$       -R$                          55.185,37R$      55.185,37R$      55.185,37R$         55.185,37R$             100%
FISICO 6,75% 55,00% 55,00% 45,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.0 SUPERESTRUTURA FINANCEIRO 121.108,41R$            41.176,86R$              41.176,86R$       55.709,87R$                96.886,73R$      24.221,68R$             121.108,41R$    -R$                          121.108,41R$       -R$                          121.108,41R$           100%
FISICO 14,82% 34,00% 34,00% 46,00% 80,00% 20% 100,000% 100% 100,00%

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL FINANCEIRO 63.341,41R$              22.169,49R$              22.169,49R$       21.536,08R$                43.705,57R$      8.867,80R$               52.573,37R$      10.768,04R$               63.341,41R$         -R$                          63.341,41R$             100%
FISICO 7,75% 35,00% 35,00% 34,00% 69,00% 14,00% 83,00% 17,00% 100,00% 100,00%

6.0 ESQUADRIAS FINANCEIRO 93.854,77R$              -R$                 -R$                 28.156,43R$             28.156,43R$      37.541,91R$               65.698,34R$         28.156,43R$                93.854,77R$             100%
FISICO 11,48% 0% 0% 30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA FINANCEIRO 164.592,50R$            -R$                 -R$                 65.837,00R$             65.837,00R$      82.296,25R$               148.133,25R$       16.459,25R$                164.592,50R$           100%
FISICO 20,14% 0% 0% 40,00% 40,00% 50,00% 90,00% 10,00% 100,00%

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO FINANCEIRO 6.380,18R$                6.380,18R$                  6.380,18R$        6.380,18R$               100%
FISICO 0,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.0 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO FINANCEIRO 76.540,93R$              -R$                 19.135,23R$                19.135,23R$      34.443,42R$             53.578,65R$      19.135,23R$               72.713,88R$         3.827,05R$                  76.540,93R$             100%
FISICO 9,36% 0% 25,00% 25,00% 45,00% 70,00% 25,00% 95,00% 5,00% 100,00%

10.0 SISTEMAS DE PISOS FINANCEIRO 57.851,26R$              5.785,13R$               5.785,13R$         17.355,38R$                23.140,51R$      23.140,50R$             46.281,01R$      11.570,25R$               57.851,26R$         -R$                          57.851,26R$             100%
FISICO 7,08% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS FINANCEIRO 41.532,19R$              -R$                 -R$                 -R$                24.919,31R$               24.919,31R$         16.612,88R$                41.532,19R$             100%
FISICO 5,08% 0% 0% 0% 60,00% 60,00% 40,00% 100,00%

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PLUVIAIS E ESGOTO FINANCEIRO 30.391,85R$              3.343,10R$               3.343,10R$         3.647,02R$                  6.990,12R$        5.166,61R$               12.156,73R$      9.117,56R$                 21.274,29R$         9.117,56R$                  30.391,85R$             100%
FISICO 3,72% 11,00% 11,00% 12,00% 23,00% 17,00% 40,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00%

13.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS FINANCEIRO 13.480,40R$              -R$                 -R$                 -R$                        -R$                2.696,08R$                 2.696,08R$           10.784,32R$                13.480,40R$             100%
FISICO 1,65% 0% 0% 0% 20,00% 20% 80,00% 100,00%

14.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO FINANCEIRO 1.340,11R$                -R$                 -R$                 -R$                -R$                          -R$                   1.340,11R$                  1.340,11R$               100%
FISICO 0,16% 0% 0% 0% 0% 100,00% 100,00%

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (127V/220V) E TELEFÔNICAS FINANCEIRO 35.229,12R$              -R$                 8.807,28R$                  8.807,28R$        8.807,28R$               17.614,56R$      8.807,28R$                 26.421,84R$         8.807,28R$                  35.229,12R$             100%
FISICO 4,31% 0% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINANCEIRO 9.095,35R$                -R$                 1.819,07R$                  1.819,07R$        3.183,37R$               5.002,44R$        4.092,91R$                 9.095,35R$           -R$                          9.095,35R$               100%
FISICO 1,11% 0% 20,00% 20,00% 35,00% 55,00% 45,00% 100,00% 0,00% 100,00%

17.0 SERVIÇOS FINAIS FINANCEIRO 2.678,20R$                -R$                 -R$                 -R$                        -R$                -R$                          -R$                   2.678,20R$                  2.678,20R$               100%
FISICO 0,33% 0% 0% 0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100,00%

5,72% 5,72% 14,05% 19,77% 17,03% 36,80% 24,92% 60,94% 26,04% 86,98% 12,24% 100,00%
817.349,95R$            46.758,78R$               46.758,78R$     114.819,15R$            161.577,93R$     139.232,80R$              300.810,73R$    203.686,52R$           498.117,07R$    212.807,25R$              710.924,32R$       100.045,45R$              817.349,95R$           100%

Observações:

OBRA: MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Carimbo e assinatura do prefeito
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Engenheiro responsável

DATA: 12/04/2023

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG - ISS = 3%

 

1º.1BRAÚNAS 1954


