
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,39% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 1.995,48 R$ 997,74 R$ 997,74 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 98,61% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 141.368,75 R$ 70.684,38 R$ 70.684,38 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 143.364,23 R$ 71.682,12 R$ 71.682,12 R$ 0,00 R$ 0,00

A N E X O   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL VALOR DO CONVÊNIO: R$ 143.364,23 26/09/2023

LOCAL: RUA SÃO BENTO - CENTRO DE BRAÚNAS PRAZO DA OBRA: 02 meses

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL

DIONES VAZ DE OLIVEIRA - CREA-MG 135.448 D CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO, 401 - CENTRO-

CNPJ 18.307.389/0001-88


