
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,91% 100,00%
Financeiro 17.883,16 17.883,16
Físico % 1,97% 100,00%

Financeiro 38.604,09 38.604,09
Físico % 16,35% 50,00% 50,00%

Financeiro 319.810,33 159.905,17 159.905,17
Físico % 7,49% 100,00%

Financeiro 146.514,38 146.514,38
Físico % 0,83% 100,00%

Financeiro 16.201,22 16.201,22
Físico % 15,20% 100,00%

Financeiro 297.366,93 297.366,93
Físico % 21,25% 10,00% 90,00%

Financeiro 415.864,56 41.586,46 374.278,10
Físico % 7,32% 100,00%

Financeiro 143.170,15 143.170,15
Físico % 9,53% 100,00%

Financeiro 186.450,63 186.450,63
Físico % 2,18% 100,00%

Financeiro 42.644,88 42.644,88
Físico % 8,82% 50,00% 50,00%

Financeiro 172.662,45 86.331,23 86.331,23
Físico % 0,24% 100,00%

Financeiro 4.634,27 4.634,27
Físico % 0,55% 100,00%

Financeiro 10.707,47 10.707,47
Físico % 0,13% 100,00%

Financeiro 2.539,32 2.539,32
Físico % 0,17% 100,00%

Financeiro 3.284,17 3.284,17
Físico % 0,06% 100,00%

Financeiro 1.136,78 1.136,78
Físico % 0,18% 100,00%

Financeiro 3.511,01 3.511,01
Físico % 1,11% 100,00%

Financeiro 21.751,66 21.751,66
Físico % 5,72% 13,00% 17,00% 18,00% 20,00% 15,00% 17,00%

Financeiro 111.886,85 14.545,29 19.020,76 20.139,63 22.377,37 16.783,03 19.020,76
Físico % 100,0% 13% 17% 18% 20% 15% 17%

Financeiro R$ 1.956.624,31 R$ 247.138,93 R$ 325.440,31 R$ 359.093,02 R$ 396.655,47 R$ 289.564,89 R$ 338.731,70

Observações:
ROBSON JOSÉ DA SILVA 
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

PCIP 

REDE DE AR COMPRIMIDO

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 
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DIVERSOS E LIMPEZA 
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REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 

ESQUADRIAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SPDA 
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CREA 212511/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA: 11/09/2023VALOR DO CONVÊNIO: 1.956.624,31PREFEITURA: MUNICIPAL DE BRAÚNAS
PRAZO DA OBRA: 06 MESES 

PROJETOS COMPLEMENTARES 

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 

LOCAL: RUA MARIA ISABEL MOREIRA PINTO, 45, CENTRO, CEP: 35.189-000, BRAÚNASOBRA: UBS TIPO I 
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4 ALVENARIA - VEDAÇÃO
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