PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS

RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-

CNPJ 18.307.389/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG | **VALOR DO CONVÊNIO: R$ 95.973,84** | **DATA: 04/03/2024**

LOCAL: Morros do/a: Vargem Grande, Barroadas, Cedro, Ciroca, Gerônimo, Valdeci e Nivaldo | **PRAZO DA OBRA: 08 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,77%	100,00%							
			Financeiro	R$ 1.696,95	R$ 1.696,95							
2.0		DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	98,23%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Financeiro	R$ 94.276,89	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61
TOTAL			**Físico %**	100,00%	14,05%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%
			Financeiro	R$ 95.973,84	R$ 13.481,56	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61	R$ 11.784,61

DIONES VAZ DE OLIVEIRA - CREA-MG 135.448 D