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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

917393/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS  451.874,26 % Período: 11,98% 28,31% 14,63% 45,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.322,18 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REGULARIZAÇÃO  5.129,34 % Período: 39,02% 0,00% 60,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  300.636,28 % Período: 0,00% 38,31% 0,00% 61,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  110.898,53 % Período: 45,25% 0,00% 54,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 26.359,52 % Período: 0,00% 41,61% 0,00% 58,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  6.528,41 % Período: 12,00% 27,00% 17,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,98% 28,31% 14,63% 45,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 45.756,64 108.132,56 55.893,17 172.217,63 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.369,66 19.779,28 10.223,80 31.501,52 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.126,31 127.911,83 66.116,98 203.719,14 - - - - - - - - 

%: 11,98% 40,29% 54,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 45.756,64 153.889,20 209.782,37 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.369,66 28.148,94 38.372,74 69.874,26 69.874,26 69.874,26 69.874,26 69.874,26 69.874,26 69.874,26 69.874,26 69.874,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.126,31 182.038,14 248.155,12 451.874,26 451.874,26 451.874,26 451.874,26 451.874,26 451.874,26 451.874,26 451.874,26 451.874,26 

Local Responsável Técnico

Nome: VICENTE ALVES GUEDES

CREA/CAU: 88.862/D

Data ART/RRT: MG20221106910

terça-feira, 11 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MORRO DO DIRCEU E NO MORRO DO DOLA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPLA DE BRAÚNASCALÇAMENTO

BRAÚNAS/MG

1079258-65

Total:    R$ 451.874,26
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